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RECURSOS EXECUÇÃO INÍCIO CONCLUSÃO

Barra BR.01
Projetos básicos e executivos das instalações esportivas do 

Parque Olímpico da Barra

Elaboração dos projetos básicos e executivos dos equipamentos 

esportivos do Parque Olímpico da Barra.

GOVERNO 

MUNICIPAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
5 mar/13 jun/14 Concluído

Barra BR.02 Construção do Centro Olímpico de Tênis

Local escolhido para o Tênis Olímpico e o Tênis em cadeira de rodas 

Paraolímpico. O projeto tem como objetivo a construção de oito 

quadras de tênis permanentes, com uma quadra de tênis principal 

com capacidade para 10.000 espectadores e sete quadras com 

capacidade para 250 pessoas. O projeto também inclui a construção 

de duas quadras de competição temporárias com capacidade para 

5.000 e 3.000 pessoas, 6 campos para aquecimento temporários e 

áreas para operações e serviços temporários.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 nov/13 3º trim/15 Ativo

Barra BR.03 Manutenção do Centro Olímpico de Tênis
Manutenção do equipamento após a sua construção, para manter o 

funcionamento.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 4º trim/15 3º trim/17 Ativo

Barra BR.04 Construção do Velódromo Olímpico

Construção de um novo local para o Ciclismo Olímpico e Paraolímpico

(Velódromo), para atender à exigências Olímpicas e Paraolímpicas, 

incluindo uma pista de Classe 1 com capacidade para 5000 pessoas.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 fev/14 4º trim/15 Ativo

Barra BR.05 Manutenção do Velódromo Olímpico
Manutenção do equipamento após a sua construção, para manter o 

funcionamento.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 4º trim/15 4º trim/17 Ativo

Barra BR.06 Construção da Arena do Futuro

O local escolhido para o Handebol Olímpico e para o Goalbol 

Paraolímpico  terá uma capacidade para 12.000 espectadores. Após os 

jogos a estrutura será desmontada e utilizada para a construção de 

quatro escolas municipais.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 abr/14 4º trim/15 Ativo

Barra BR.07 Manutenção e desmontagem da Arena do Futuro

Manutenção necessária para manter o funcionamento do 

equipamento após a sua construção até o final dos Jogos e 

desmontagem do mesmo.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 4º trim/15 2º trim/17 Ativo

Barra BR.08 Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos

Capacidade para 18 mil espectadores. Centro Aquático Olímpico, será 

desenvolvido como um estádio temporário e não irá fazer parte do 

COT (Centro de Treinamento Olimpico) e, portanto, será removido 

após os Jogos.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 abr/14 1º trim/16 Ativo

Barra BR.09 Manutenção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos
Manutenção do equipamento após a sua construção, para manter o 

funcionamento.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 1º trim/16 4º trim/16 Ativo

Barra BR.10 Adequação do Parque Aquático Maria Lenk

Adequação do Parque Aquático Maria Lenk, construído originalmente 

para os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, com capacidade para 6.500 

pessoas. A requalificação inclui a reorganização das vias de circulação 

e da área cedida à mídia, construção de uma área de aquecimento 

para  Mergulho e obras na piscina de aquecimento, para atender às 

exigências Olímpicas.

GOVERNO 

MUNICIPAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 abr/15 1º trim/16 Ativo

Barra BR.11
Infraestrutura do Parque Olímpico da Barra  - redes de 

água, luz, esgoto

Obras de infraestrutura para a construção de uma rede de 

fornecimento de água, luz, coleta de esgoto, rede de TI e 

comunicações, rede de gás, drenagem, etc.

GOVERNO 

MUNICIPAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 5 jul/13 2º trim/15 Concluído

Barra BR.12 Construção do Centro Internacional de Radio Difusão (IBC)
Construção do Centro Internacional de Transmissão a ser utilizado 

pelos meios de comunicação credenciados para os Jogos.

GOVERNO 

MUNICIPAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 out/13 3º trim/15 Ativo

PRAZO

SITUAÇÃO

A P O
CARTEIRA DE PROJETOS OLÍMPICOS

Autoridade Pública Olímpica

ZONA REFERÊNCIA MATRIZ PROJETO / AÇÃO
REFERÊNCIA 

SUBPROJETO
DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO

RESPONSABILIDADES

MATURIDADE



Barra BR.13 Construção da Arena Carioca 1, 2, 3 (Hall 1, 2 e 3)

O local escolhido para o Basquete Olímpico, Basquete em cadeira de 

rodas e Rugby em cadeira de rodas terá capacidade para 16 mil 

espectadores, com uma capacidade permanente e temporária de 

5.000 e 11.000 pessoas, respectivamente. Após o término dos Jogos, 

as arenas servirão como um espaço de 40.000 m2 para treinamento 

em área coberta para 12 modalidades de esportes olímpicos, que irá 

incluir arenas de basquete permanentes, quatro quadras e toda a infra-

estrutura necessária para competições locais e regionais. Judô e 

Taekwondo Olímpicos e Judô e Boccia Paraolímpicos com capacidade 

para 10.000 espectadores. O Judô terá instalações de treinamento 

permanentes com vestiários para uso exclusivo dos atletas. A Luta, 

nos Jogos Olímpicos, e o Voleibol Sentado, nos Jogos Paraolímpicos, 

terão uma capacidade para 10.000 espectadores. As instalações de 

treinamento de Luta serão permanentes e terão seis tatâmes para 

treinamento permanentes, instalações para funcionários técnicos e 

vestiários para uso exclusivo dos atletas.

GOVERNO 

MUNICIPAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 jul/13 3º trim/15 Ativo

Barra BR.14 Construção do Centro Principal de Mídia (MPC)

Construção do Centro de Mídia (MPC), um espaço destinado a 

jornalistas, fotógrafos e outros, com uma Área Bruta Interna de 

55.000 metros quadrados, um salão de Conferência de Imprensa com 

6- 8m de altura livre, e construção de um hotel quatro estrelas MPC 

com 400 quartos para alojar a mídia internacional.

GOVERNO 

MUNICIPAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 set/13 4º trim/15 Ativo

Barra BR.15
Parque Olímpico da Barra - Domínio Comum - 

pavimentação, paisagismo

Infra-estrutura viária primária na área do Parque Olímpico, estradas, 

controle de tráfego e sua interface com eixos secundários, áreas de 

estacionamento, pavimentação, cobertura vegetal da  arena, 

estacionamento, áreas de acesso e mobiliário urbano, paisagismo e 

preparação das áreas para sobreposição.

GOVERNO 

MUNICIPAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 dez/13 2º trim/16 Ativo

Barra BR.16 Construção de Hotel de Mídia
Construção de hotel quatro estrelas para acomodar o pessoal da mídia 

e  da imprensa internacional.

GOVERNO 

MUNICIPAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 dez/13 2º trim/16 Ativo

Barra BR.17 Infraestrutura da Vila Olímpica e Paraolímpica

Construção de infra-estrutura urbana para implementar um 

loteamento para o desenvolvimento da Vila dos Atletas em uma área 

total de 75 hectares

( 750mil m2) , na Avenida Salvador Allende, lote 1, PAL 38133 , Barra 

da Tijuca, conforme o acordo assinado entre o Governo da Cidade, Rio 

2016,  e Carvalho Hosken S.A. ( entidade privada)

GOVERNO 

MUNICIPAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 5 set/12 4º trim/14 Concluído

Barra BR.18 Construção da Vila Olímpica e Paraolímpica

Tipologia: 31 prédios de 17 pavimentos cada em 07 lotes de 

condomínios, com 3604 unidades residenciais. Custo do 

empreendimento: R$ 2,33 bilhões. Financiamento CAIXA: 100% do 

custo do empreendimento. Terreno avaliado em R$ 579,5 milhões, 

acrescido às garantias do financiamento.

PRIVADO PRIVADO 4 nov/12 1º trim/16 Ativo

Barra BR.19 Golfe Construção do Golfe Olímpico 
GOVERNO 

MUNICIPAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 fev/13 2º trim/16 Ativo

Barra BR.20 Construção do Parque dos Atletas Construção do Parque dos Atletas
GOVERNO 

MUNICIPAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
5 dez/10 ago/11 Concluído



Barra BR.21.1
Construção da linha de distribuição 138 kV; 10,8 Km de circuito 

subterrâneo (Ramal da SE Barra II)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 5 jan/14 2º trim/15 Concluído

Barra BR.21.2 Ampliação da SED Barra II - 1 vão de entrada de linha 138 kV
GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 5 jan/14 2º trim/15 Concluído

Barra BR.22.1
Construção da linha de distribuição 138 kV; 2,9 Km de circuito 

subterrâneo (Ramal da SE Gardênia)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 5 jan/14 2º trim/15 Concluído

Barra BR.22.2 Ampliação da SED Gardênia - 1 vão de entrada de linha 138 kV
GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 5 jan/14 2º trim/15 Concluído

Barra BR.23.1
Construção da SED 138/13,8 kV; 3 x 40 MVA; 2 entradas de linha 138 

kV

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 5 jan/14 2º trim/15 Concluído

Barra BR.23.2 Construção de 51 módulos de conexão em 13,8 kV
GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 5 jan/14 2º trim/15 Concluído

Barra BR.26.1
Construção da primeira linha de alimentação do 1º ponto do Campo

de Golfe

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 4 mai/14 2º trim/15 Ativo

Barra BR.26.2
Construção da primeira linha de alimentação do 2º ponto do Campo

de Golfe

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 4 jun/14 3º trim/15 Ativo

Barra BR.27.1
Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação do 1º ponto do Campo de Golfe

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Excluído

Barra BR.27.2
Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação do 2º ponto do Campo de Golfe

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Excluído

Barra BR.28
Disponibilização de gerador temporário como segunda

linha de alimentação do Riocentro

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Excluído

Barra BR.29

Aquisição, instalação, operação e manuntenção do

sistema de Ar Condicionado da Arena Carioca 1, 2 e 3

(Halls 1, 2 e 3).

Aquisição, instalação, operação e manutenção do sistema de ar

condicionado, ventilação mecânica e pressurização de escadas do

Centro Olímpico de Treinamento (COT) Halls 1, 2 e 3.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 jul/15 1º trim/16 Ativo

Copacabana CB.01.1
Obras Civis: Construção de nova torre de chegada, reforma da

garagem de barcos.

GOVERNO 

ESTADUAL

GOVERNO 

ESTADUAL
4 1º trim/15 2º trim/15 Ativo

Copacabana CB.01.2

Aquisições de Novo Partidor e Pontões para Legado: Substituição do

partidor, aquisição do sistema de partida eletrônica, do sistema

Albano de bóias e pontões (entrevistas, catamarãs, atletas e

cerimônias).

GOVERNO 

ESTADUAL

GOVERNO 

ESTADUAL
2 - - Excluído

Copacabana CB.01.3 Infraestrutura para Raias, Cabines e Plataformas (Estaqueamento)
GOVERNO 

ESTADUAL

GOVERNO 

ESTADUAL
4 1º trim/15 4º trim/16 Ativo

Copacabana CB.02 Adequação da Marina da Glória

Reforma e modernização das instalações existentes na Marina da 

Glória , incluindo a revitalização da pavimentação existente, rampas 

para barcos e cais existentes.

PRIVADO PRIVADO 4 dez/14 1º trim/16 Ativo

CB.01

Reforma e Adequação do Estádio de Remo da Lagoa 

Rodrigo de Freitas

(Obras Civis e Infraestrutura para o FoP)

BR.23
Construção da subestação de energia elétrica do Parque 

Olímpico da Barra

BR.26
Construção da primeira linha de alimentação do Campo de 

Golfe

BR.27
Disponibilização de gerador temporário como segunda 

linha de alimentação do Campo de Golfe

BR.21
Construção da primeira linha de alimentação do Parque 

Olímpico da Barra

BR.22
Construção da segunda linha de alimentação do Parque 

Olímpico da Barra



Copacabana CB.05.1
Construção da primeira linha de alimentação da Arena de Copacabana

(Leme)

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 nov/14 2º trim/15 Ativo

Copacabana CB.05.2
Construção da primeira linha de alimentação do segundo ponto do

Forte de Copacabana 

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 5 nov/14 2º trim/15 Concluído

Copacabana CB.05.3
Construção da primeira linha de alimentação da Lagoa Rodrigo de

Freitas (Largada do Remo - Jardim Botânico)

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 5 nov/14 2º trim/15 Concluído

Copacabana CB.05.4
Construção da primeira linha de alimentação da Lagoa Rodrigo de

Freitas (Chegada do Remo - Jardim Botânico)

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 5 nov/14 2º trim/15 Concluído

Copacabana CB.05.5 Construção da primeira linha de alimentação do Parque do Flamengo
GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 nov/14 2º trim/15 Excluído

Copacabana CB.05.6 Construção da primeira linha de alimentação da Marina da Glória
GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 5 nov/14 2º trim/15 Concluído

Copacabana CB.05.7 Construção da primeira linha de alimentação do Pontal
GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 1 - - Ativo

Copacabana CB.06.1
Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação da Arena de Copacabana (Leme - geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Excluído

Copacabana CB.06.2

Disponibilização de gerador temporário como primeira linha de

alimentação do primeiro ponto do Forte de Copacabana (1º ponto -

Posto Seis  - geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 2 - - Excluído

Copacabana CB.06.3

Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação do primeiro ponto do Forte de Copacabana (1º ponto -

Posto Seis - geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Excluído

Copacabana CB.06.4

Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação do segundo ponto do Forte de Copacabana (2º ponto -

Posto Seis - geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Excluído

Copacabana CB.06.5

Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Largada do Remo - Jardim

Botânico - geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Excluído

Copacabana CB.06.6

Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Chegada do Remo - Jardim

Botânico - geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Excluído

Copacabana CB.06.7
Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação do Parque do Flamengo (geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Excluído

Copacabana CB.06.8
Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação da Marina da Glória (geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Excluído

CB.05

Construção da primeira linha de alimentação para as 

instalações de competição da Região de Copacabana 

(Arena de Copacabana, 2º ponto do Forte de Copacabana, 

Lagoa Rodrigo de Freitas, Parque do Flamengo e Marina da 

Glória)

CB.06

Disponibilização de gerador temporário como segunda 

linha de alimentação para as instalações de competição da 

Região de Copacabana (Arena de Copacabana, 1ª linha de 

alimentação do 1º ponto, 1º e 2º pontos do Forte de 

Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas, Parque do 

Flamento e Marina da Glória)



Deodoro DR.00 Projetos básicos e executivos das instalações esportivas
Projetos básicos e executivos das instalações esportivas do Complexo 

de Deodoro

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
5 nov/13 3º trim/14 Concluído

Deodoro DR.01 Estádio Olímpico de Canoagem Slalom

Preparação do local para a competição de Canoagem com Caiaque 

Slalom: intervenções no curso de água, infra-estrutura pública do local 

e sua conexão com outras infra-estruturas públicas associadas ao 

Complexo Esportivo de Deodoro.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 jul/14 1º trim/16 Ativo

Deodoro DR.02 Centro Olímpico de BMX
Construção de uma pista permanente de BMX com capacidade 

temporária para 7500 espectadores e áreas de apoio temporárias.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 jul/14 4º trim/15 Ativo

Deodoro DR.03 Arena da Juventude

Construção da nova arena para competições de Esgrima Olímpica e 

Esgrima em cadeira de rodas Paraolímpica, com capacidade para 

5.000 espectadores.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 jul/14 1º trim/16 Ativo

Deodoro DR.04 Centro Olímpico de Hóquei sobre Grama
Construção do local para o Campo de Hóquei Olímpico, com 

capacidade para 2.500 espectadores.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 jul/14 4º trim/15 Ativo

Deodoro DR.05 Domínio Comum de Deodoro

Construção do Parque para Esportes Radicais ( X- Park) e urbanização 

da área para conectar a área a várias instalações esportivas, 

proporcionando acessibilidade, obras de paisagismo e iluminação ao 

ar livre.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 jul/14 1º trim/16 Ativo

Deodoro DR.07 Centro de Mountain Bike

Realização de obras desde terraplanagem à infra-estrutura da pista de 

competição e sua conexão com a outra infra-estrutura pública do 

Complexo Esportivo de Deodoro.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 jul/14 1º trim/16 Ativo

Deodoro DR.08 Estádio de Deodoro
Obras desde terraplanagem à infra-estrutura para sustentação do 

local.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 jul/14 1º trim/16 Ativo

Deodoro DR.09

Adequação do Centro Olímpico de Hipismo (Pista de Cross

Country, Arena de Salto e Adestramento, Clínica

Veterinária, Acomodações dos Tratadores e Baias dos

Cavalos)

Reforma e ampliação do local para Competições Equestres Olímpicas 

e Paraolímpicas para atender aos padrões da Federação Equestre 

Internacional

( IEF) em competições internacionais. O projeto inclui a expansão das 

áreas de aquecimento e estábulos, e a construção de instalações 

veterinárias e de cuidados com os animais .

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 jul/14 2ºtrim/16 Ativo

Deodoro DR.10 Adequação do Centro Aquático de Deodoro

Estes serão os locais para as competições de Pentatlo Olímpico 

Moderno. Remodelação do Centro Aquático existente com capacidade 

para 2.000 espectadores 

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 jul/14 2º trim/16 Ativo

Deodoro DR.11 Adequação do Centro Olímpico de Tiro
Remodelação geral da instalação, a fim de se adaptar às exigências 

dos Jogos.

GOVERNO 

FEDERAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 jul/14 2º trim/16 Ativo



Deodoro DR.12.1
Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 1 (Arena de Deodoro)

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 dez/14 3º trim/15 Ativo

Deodoro DR.12.2
Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 2 (Arena Rugby e Pentatlo Moderno)

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 dez/14 3º trim/15 Ativo

Deodoro DR.12.3

Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 3 (Centro Aquático de Pentatlo

Moderno)

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 dez/14 3º trim/15 Ativo

Deodoro DR.12.4
Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 4 (Hipismo)

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 dez/14 2º trim/15 Ativo

Deodoro DR.12.5
Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 5 (Centro Nacional de Tiro)

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 dez/14 4º trim/15 Ativo

Deodoro DR.12.6
Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 6 (Hóquei)

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 dez/14 3º trim/15 Ativo

Deodoro DR.12.7

Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 7 (BMX, Canoagem Slalom, Mountain

Bike)

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 4 dez/14 3º trim/15 Ativo

Deodoro DR.13.1
Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 1

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 4 dez/14 3º trim/15 Ativo

Deodoro DR.13.2

Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 2 (Arena Rugby e Pentatlo

Moderno)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 4 dez/14 3º trim/15 Ativo

Deodoro DR.13.3

Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 3 (Centro Aquático de Pentatlo

Moderno)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 4 dez/14 3º trim/15 Ativo

Deodoro DR.13.4
Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 4 (Hipismo)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 4 dez/14 2º trim/15 Ativo

Deodoro DR.13.5
Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 5 (Centro Nacional de Tiro)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 4 dez/14 4º trim/15 Ativo

Deodoro DR.13.6
Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 6 (Hóquei)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 4 dez/14 3º trim/15 Ativo

Deodoro DR.13.7

Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo

de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 7 (BMX, Canoagem Slalom,

Mountain Bike)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 4 dez/14 3º trim/15 Ativo

DR.12
Construção da primeira linha de alimentação do Complexo 

Esportivo de Deodoro

DR.13
Construção da segunda linha de alimentação do Complexo 

Esportivo de Deodoro



Maracanã MN.02 Quadras de aquecimento da Arena Maracanãzinho 
Construção/reforma de duas quadras de aquecimento oficiais para 

atendimento aos requisitos da Federação Internacional de Voleibol

GOVERNO 

ESTADUAL

GOVERNO 

ESTADUAL
2 - - Excluído

Maracanã MN.03 Adequação do Parque Aquático Julio Delamare

Reforma do Parque Aquático Julio Delamare, incluindo o 

redimensionamento da piscina de aquecimento e reforma das piscinas 

centrais; a reforma estrutural da arquibancada existente a reforma 

elétrica, hidraúlica, gás e esgoto e a reforma dos banheiros e 

vestiários.

PRIVADO PRIVADO 2 - - Excluído

Maracanã MN.04 Adequação do Estádio Olímpico João Havelange

Reforma do Estádio João Havelange, instalação construída 

originalmente para os Jogos Pan-americanos Rio 2007, para melhorar 

sua circulação interna  e renovar a infra-estrutura urbana de todo o 

seu entorno.

GOVERNO 

MUNICIPAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
4 mai/15 2º trim/16 Ativo

Maracanã MN.05 Sambódromo - construção das novas arquibancadas Sambódromo - construção das arquibancadas
GOVERNO 

MUNICIPAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 5 abr/11 fev/12 Concluído

Maracanã MN.06 Sambódromo - reforma e reparo das fundações Sambódromo - reforma e reparo das fundações
GOVERNO 

MUNICIPAL

GOVERNO 

MUNICIPAL
5 ago/11 fev/12 Concluído

MR.02.1
Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação do 1º ponto do Campo de Golfe

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Ativo

MR.02.2
Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação do 2º ponto do Campo de Golfe

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Ativo

MR.02.3
Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação do Riocentro

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Ativo

MR.02.4
Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação da Arena de Copacabana (Leme - geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Ativo

MR.02.5

Disponibilização de gerador temporário como primeira linha de

alimentação do primeiro ponto do Forte de Copacabana (1º ponto -

Posto Seis  - geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL/ 

PRIVADO

PRIVADO 2 - - Ativo

MR.02.6

Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação do primeiro ponto do Forte de Copacabana (1º ponto -

Posto Seis - geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Ativo

MR.02.7

Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação do segundo ponto do Forte de Copacabana (2º ponto -

Posto Seis - geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Ativo

MR.02.8

Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Largada do Remo - Jardim

Botânico - geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Ativo

MR.02.9

Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Chegada do Remo - Jardim

Botânico - geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Ativo

MR.02.10
Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação do Parque do Flamengo (geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Ativo

MR.02.11
Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de

alimentação da Marina da Glória (geração temporária)

GOVERNO 

FEDERAL
PRIVADO 2 - - Ativo

Multirregião MR.02
Locação de geradores para suprir a energia temporária das 

instalações


