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4% 
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Maturidade  
3, 4 e 5 

Maturidade  
1 e 2 

Janeiro 2015 

Matriz de Responsabilidades – Nível de Maturidade 

Agosto 2015 

25% 

75% 

Maturidade  
3, 4 e 5 

Maturidade  
1 e 2 

56 projetos 
 
       

46 projetos 
 
       



Matriz de Responsabilidades – Recursos Privados X Recursos Públicos 

Janeiro 2015 

Agosto 2015 

36% 

64% 

56 projetos 
 
 R$ 6,6 bi 

Recursos Públicos 

Recursos Privados 

36% 

64% 

Recursos Públicos 

Recursos Privados 

46 projetos 
 
 

R$ 6,67 bi      



    

162 Temas acompanhados 4 áreas 

Construções Legado 

Operações Serviços Públicos 

SISTEMA APO 



Sistema APO 

BARRA 

DEODORO MARACANÃ 

COPACABANA 



PARQUE OLÍMPICO DA BARRA 

Agosto / 2015 

87% 



VILA DOS ATLETAS 

Julho / 2015 

89% 



ARENA DO FUTURO 

Julho  / 2015 

82% 



CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS 

Agosto / 2015 

72% 



ARENAS CARIOCAS 1, 2 E 3 

Agosto  / 2015 

   88% 
   93% 
   95% 

1 

2 

3 



IBC 

Agosto / 2015 

95% 



CENTRO OLÍMPICO DE ESPORTES AQUÁTICOS 

Agosto  / 2015 

84% 



GOLFE 

Agosto / 2015 

98% 



ENERGIA 



COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO 

Julho / 2015 



ESTÁDIO DE CANOAGEM SLALOM 

Agosto / 2015 

81% 



CENTRO OLÍMPICO DE BMX 

Agosto / 2015 

82% 



CENTRO DE MOUNTAIN BIKE 

Agosto / 2015 

80% 



ARENA DA JUVENTUDE 

Agosto / 2015 

64% 



ESTÁDIO DE REMO DA LAGOA 

Agosto  / 2015 



www.apo.gov.br 

www.twitter.com/apogovbr  

www.facebook.com/AutoridadePublicaOlimpica 

www.instagram.com/apogovbr 

www.flickr.com/photos/apogov 

APO nas Redes 
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